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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 2 2 04/05/2015 05/05/2015

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 06/05/2015 07/05/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 08/05/2015 08/05/2015

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 11/05/2015 11/05/2015

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 11/05/2015 11/05/2015

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 11/05/2015 11/05/2015

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 11/05/2015 11/05/2015

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 1 1 12/05/2015 12/05/2015

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 13/05/2015 13/05/2015

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 22 30 18/06/2015 17/07/2015

Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5 26/10/2015 30/10/2015

SCAVI, RINTERRI E OPERE DI SOSTEGNO

SCAVI E RINTERRI

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 E 2 2 14/05/2015 15/05/2015

Scavo di sbancamento 2 E 1 1 18/05/2015 18/05/2015

Scavo a sezione obbligata 2 E 2 2 19/05/2015 20/05/2015

Scavo a sezione ristretta 2 E 1 1 21/05/2015 21/05/2015

Scavo eseguito a mano 2 E 1 1 22/05/2015 22/05/2015

Risezionamento del profilo del terreno 2 E 2 2 25/05/2015 26/05/2015

Rinterro di scavo 2 E 2 2 27/05/2015 28/05/2015

OPERE STRUTTURALI

CEMENTO ARMATO

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 E 4 5 01/06/2015 05/06/2015

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 E 4 6 04/06/2015 09/06/2015

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 E 3 3 10/06/2015 12/06/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 E 5 5 15/06/2015 19/06/2015

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 E 5 5 22/06/2015 26/06/2015

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 E 5 5 29/06/2015 03/07/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 E 4 4 06/07/2015 09/07/2015

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 E 6 8 10/07/2015 17/07/2015

PREFABBRICAZIONE

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 3 E 5 5 06/07/2015 10/07/2015

MURATURA

Realizzazione di murature esterne 4 E 5 5 20/07/2015 24/07/2015

OPERE IN COPERTURA

Formazione di massetto per coperture 4 E 5 5 20/07/2015 24/07/2015

Impermeabilizzazione di coperture 4 E 5 5 27/07/2015 31/07/2015

Realizzazione di opere di lattoneria 4 E 5 5 03/08/2015 07/08/2015

OPERE EDILI IN GENERE
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 E 3 3 10/08/2015 12/08/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 4 E 2 2 13/08/2015 14/08/2015

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 E 1 1 17/08/2015 17/08/2015

Formazione di massetto per esterni 4 E 2 2 18/08/2015 19/08/2015

Posa di pavimenti per esterni 4 E 3 5 20/08/2015 24/08/2015

Posa di recinzioni e cancellate 4 E 2 2 25/08/2015 26/08/2015

Tinteggiatura di superfici esterne 4 E 2 2 27/08/2015 28/08/2015

OPERE IN FACCIATA

Posa di rivestimenti esterni 4 E 1 1 31/08/2015 31/08/2015

Posa di serramenti esterni 4 E 1 1 01/09/2015 01/09/2015

Realizzazione di tompagnature 4 E 1 1 02/09/2015 02/09/2015

Tinteggiatura di superfici esterne 4 E 1 1 03/09/2015 03/09/2015

IMPIANTI

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 E 10 14 04/09/2015 17/09/2015

OPERE DI URBANIZZAZIONE

STRADE

Formazione di rilevato stradale 6 E 1 1 18/09/2015 18/09/2015

Formazione di fondazione stradale 6 E 1 1 21/09/2015 21/09/2015

Formazione di manto di usura e collegamento 6 E 1 1 22/09/2015 22/09/2015

Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 E 1 1 23/09/2015 23/09/2015

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 E 1 1 24/09/2015 24/09/2015

Realizzazione di marciapiedi 6 E 2 4 25/09/2015 28/09/2015

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 E 3 3 29/09/2015 01/10/2015

SERVIZI E IMPIANTI A RETE

Posa di conduttura elettrica 5 E 3 5 02/10/2015 06/10/2015

Posa di conduttura idrica 5 E 2 2 07/10/2015 08/10/2015

Posa di speco fognario prefabbricato 5 E 2 2 12/10/2015 13/10/2015

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 E 2 2 14/10/2015 15/10/2015

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE

Messa a dimora di piante 6 E 3 3 19/10/2015 21/10/2015

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 6 E 2 2 22/10/2015 23/10/2015

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = CANTERIZZAZIONE

 2) = MOVIMENTI TERRA

 3) = STRUTTURE

 4) = OPERE EDILI E FINITURE

 5) = IMPIANTI

 6) = URBANIZZAZIONI

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 129 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 22 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

SCAVI, RINTERRI E OPERE DI SOSTEGNO 11 g

SCAVI E RINTERRI 11 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Rinterro di scavo 2 g

OPERE STRUTTURALI 39 g

CEMENTO ARMATO 34 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

PREFABBRICAZIONE 5 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 5 g

MURATURA 5 g

Realizzazione di murature esterne 5 g

OPERE IN COPERTURA 15 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 5 g

OPERE EDILI IN GENERE 15 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per esterni 2 g

Posa di pavimenti per esterni 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

OPERE IN FACCIATA 4 g

Posa di rivestimenti esterni 1 g

Posa di serramenti esterni 1 g

Realizzazione di tompagnature 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

IMPIANTI 10 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

OPERE DI URBANIZZAZIONE 26 g

STRADE 10 g

Formazione di rilevato stradale 1 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 10 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di speco fognario prefabbricato 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 5 g

Messa a dimora di piante 3 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CANTERIZZAZIONE

Z2 = MOVIMENTI TERRA

Z3 = STRUTTURE

Z4 = OPERE EDILI E FINITURE

Z5 = IMPIANTI

Z6 = URBANIZZAZIONI

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8
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