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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente schema di contratto, al quale è allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, contiene le 

clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle 

caratteristiche dell'intervento denominato «Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, 

ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino» nel Comune di Porto Torres (SS). 

I lavori sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna;  per un importo del 1° stralcio di 

€. 100.000,00. 

Il presente documento vale anche per l’eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti 

delle normative vigenti. 

2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 86.113,91 (euro ottantaseimilacentotredici/91)  
così suddiviso: 
 

  Importi  

A) Importo lordo lavori a corpo e  a misura €  82.113,91 

A1) Importo lordo lavori a corpo  €  60.159,49 

A2) Importo lordo lavori a misura     €   21.954,42 

B1) Importo manodopera non soggetto a ribasso €    26.271,68 

B2) 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. n° 81/08 e successive modifiche (non soggetti a ribasso) 
€     4.000,00 

C) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  € 55.842,23 

B1+B2+C IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  € 86.113,91  

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera C), cui deve 

essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara, ed aumentato degli importi di cui al comma 1, lettere B1) relativo al costo della manodopera  

e B2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. 

L’importo di cui al comma 1, lettera B1) per le spese relative al costo del personale non è 

soggetto a ribasso d’asta ai sensi del comma 3-bis dell'art. 82 del Codice dei Contratti (Dlgs. 

163/2006), introdotto dal Dl. 21 giugno, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98. 
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L’importo di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, 

non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del 

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, dell’articolo 100 e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.. 

 

3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”  ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163. 

L’importo del contratto, per la parte a misura, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo 

la quantità effettiva della prestazione, mentre per la parte a corpo,  come determinato in sede di 

gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. 

L’elenco prezzi unitari contiene i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di 

prestazione. Tali prezzi saranno oggetto di ribasso in sede di gara secondo le modalità stabilite 

dalla stazione appaltante. 

I prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 

del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in 

economia. A tali prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta 

di cui all’art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’art. 2, 

costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi. 

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli allegati al contratto. 

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso: 

� interventi di rimozione delle parti pericolanti nel cornicione perimetrale in c.a. e 

ristrutturazione delle parti in acciaio e del calcestruzzo. Ripristino dell'intonaco e della 

tinteggiatura; 

� interventi di adeguamento funzionale del sistema di scarico delle acque meteoriche 

delle coperture; 

� sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con vetro-camera.  

� interventi di manutenzione delle facciate esterne mediante intonaco e tinteggiatura; 
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� trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto. 

La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto esecutivo approvato; 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona 

tecnica esecutiva secondo le valutazioni e comunque a insindacabile giudizio della direzione 

lavori. 

5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI  

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto 

regolamento così come modificato dall’allegato A del DPR n° 207 e ss.mm.ii., i lavori sono 

classificati nella categoria prevalente di Opere Generali «OG1  Edifici civili e industriali» , per 

un importo di € 86.113,91.  

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006 approvato con D.P.R. n° 207/2010 così come modificati dall’art 12 della legge n. 

80/2014 comma 2, lettera a),  l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di 

opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o 

nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto 

previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il 

lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette 

lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 

Ai sensi del comma 2, lettera b)  dell’art. 12 della legge n. 80/2014 non possono essere eseguite 

direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se 

privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso 

di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o 

lavoro, o comunque superiori a €.150.00000 (limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207), relative 

alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie 

individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 

3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 

20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS34, OS 35. Le predette lavorazioni sono 

comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative  qualificazioni. Esse sono altresì 

scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee 

di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del 
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presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, 

comma 7, del predetto regolamento (divieto di subappalto oltre il 30%).  

Nel presente lavoro non sono presenti Opere Specializzate. 

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto il vigente Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto 

Ministero Lavori Pubblici n° 145 del 19.04.2000 e i piani di sicurezza di cui all’articolo 131, 

comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, che per fatto, non saranno allegati, ed i seguenti 

allegati del progetto esecutivo: 

1. Il presente Schema di contratto 

2. L’elenco dei prezzi unitari 

3. Il Capitolato Speciale d’appalto  

4. Il Cronoprogramma 

5. Il Piano di sicurezza e coordinamento e allegati;  

6. Il Computo oneri per la sicurezza 

7. Il Piano di Manutenzione 

8. Gli elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le 

relative relazioni di calcolo. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati di 

progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a domanda di 

compensi non previsti dal presente schema di contratto. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006  approvato con 

D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile; il decreto legislativo n. 81 del 2008 e 

ss.mm.ii. 

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 
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Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010, 

l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRE TTORE 
DI CANTIERE 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale 

d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni 

di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale 

d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui 

al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo 

atto di mandato. 
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9 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA APPALTATRICE  

I  collaboratori  a  qualunque  titolo  dell’impresa  appaltatrice  sono  tenuti,  nello  svolgimento  

dell’incarico,  al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013, “Regolamento recante codice  di  comportamento dei  dipendenti  pubblici,  a norma  

dell'articolo  54  del decreto  legislativo 30  marzo 2001, n. 165”, in caso di violazione di tali 

obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all’art. 2, comma 3, del 

citato D.P.R. 62/2013 

 

10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SI STEMI E 
L’ESECUZIONE 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 

materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 

modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli 

elaborati grafici del progetto esecutivo. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 

della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 

articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. Tutti i materiali dovranno comunque essere 

conformi alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, (DM 14 Gennaio 2008). 

11 CAUZIONE DEFINITIVA 

In conformità all’art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/10 

l’appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria redatta 

secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particolare secondo lo Schema tipo 

1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia 

Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. 
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12 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

In conformità all’art. 129 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 125 del D.P.R. n° 207/10, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 

assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, per 

responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione. 

Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. N. 123 del 

12.3.2004, e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia 

Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. 

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata alla 

società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente. 

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle 

opere durante la loro esecuzione”: 

− per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all’importo complessivo di 

aggiudicazione dei lavori; l’appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, 

mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi 

relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o 

variazioni del progetto originario; 

− per la Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad 

€ 200.000,00 (duecentomila); 

− per la Partita 3 – Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad 

€ 50.000 (cinquantamila); 

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della 

responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere”: 

− il massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di 

cui sopra, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 

5.000.000,00 (cinquemilioni/00). 

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i 

danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di 

sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo 

dovrà inoltre prevedere ai sensi dell’art. 125 comma 3 secondo periodo del D.P.R. 207/10, una 

garanzia di manutenzione della durata di 12 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi 

dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi 

all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento. 
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13 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL 
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 

L’impresa è soggetta all’osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.lgs 12 aprile 2006, n. 

163, dalla legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme 

del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n° 207/10, dal Capitolato Generale di cui 

al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui disposizioni prevarranno su quelle dello schema di 

contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformità delle stesse. 

14 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRI BUTIVA, 
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 

Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, l’appaltatore è tenuto ad 

osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed è 

altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori: 

� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 

81/08 nel testo vigente; 

� copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, 

deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui 

all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/08 o eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza e di coordinamento. 

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite 

dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori: 

� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 nel 

testo vigente; 

� copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

� copia del piano di cui all’art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. .163 
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Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti) 

sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio 

dei rispettivi lavori: 

� un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle 

eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 37/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

81/08 nel testo vigente; 

� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 nel 

testo vigente; 

� copia del piano di cui all’art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. .163 

I lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite 

dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori: 

� un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle 

eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 37/08 e s.m.i., ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

81/08 nel testo vigente. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori 

debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori 

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 

lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro 

con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante 

annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro 

territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 

giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative 

si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro 

instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 

15 VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 118, comma 6, del 

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, devono trasmettere alla stazione appaltante periodicamente, con 

cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di 

emissione dei certificati di pagamento. 
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In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati in 

occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e ad ogni subappaltatore. 

Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell’appaltatore o di uno o 

più subappaltatori, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 1643/1967 si procederà rispettivamente ad 

una detrazione del 20% del pagamento in acconto ed alla sospensione del pagamento della rata 

di saldo, destinando la somma così accantonata a garanzia dell’adempimento degli obblighi 

contributivi. La stazione appaltante comunicherà all’appaltatore l’inadempienza accertata e la 

conseguente detrazione effettuata, ed avviserà altresì gli enti creditori dell’importo trattenuto e 

giacente a loro garanzia.  

Sulle somme trattenute l’impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre eccezione 

alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni. 

Il pagamento all’appaltatore del suddetto accantonamento sarà effettuato a seguito della 

sopraggiunta regolarità contributiva, certificata dagli enti competenti.  

Anche ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/00, la stazione 

appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute e somme accantonate di cui sopra, di 

quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate dagli enti competenti, che ne 

richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC, 

l’appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedimento 

tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici. 

16 NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in 

particolare del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e successive modifiche e integrazioni. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone 

sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e 

sorveglianza dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le 

misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 del decreto legislativo n° 81 del 2008 (con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato 
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XIII del decreto legislativo n° 81del 2008) e nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili 

alle lavorazioni previste nel cantiere. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

17 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare 

alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del 

D.Lgs. 81/08 nel testo vigente o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 

coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, 

costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve 

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali 

direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con 

riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per l’esecuzione 

prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali 

direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente 

e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore 

per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai 

sensi del D.Lgs. n° 81del 2008 e successive e modifiche ed integrazioni. 

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove 

ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, 

anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza 

dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

In merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia 

tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni 

del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 

variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di 

coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i 

quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.  
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L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra 

loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 

consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o 

ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

18 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale 

approvato con D.P.R. n° 207/2010, nonché a quanto previsto dall’attuazione di tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che risultano a carico dell’appaltatore e già compensati 

nei prezzi delle lavorazioni, si specifica che : 

1. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri (art. 5 lett. a D.M. 145/00) 

contempla fra l’altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori 

ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.; 

2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (art. 5 lett. d D.M. 145/00) 

contemplano fra l’altro, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 153 del 

D.P.R. 207/10, l’esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia 

della strada che dei manufatti in genere, che possano occorrere, anche su motivata 

richiesta del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di collaudo, compresa la 

messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al 

fine della verifica e controllo delle opere, della contabilità e collaudo dei lavori.  

Pertanto l’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà sollecitamente eseguire, a 

sua cura e spese, e per tutte le opere: 

a) rilievo dei manufatti esistenti e riscontro con le tavole di progetto in contraddittorio 

con la Direzione Lavori;  

b) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti: 

� dei disegni di rilievo eventualmente modificati; 

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l’esecuzione dei 

lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta però espressamente stabilito 

che qualsiasi eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in 

alcun modo la responsabilità dell’appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico 

responsabile.  
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L’appaltatore dovrà porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed ogni mezzo di 

cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta 

anche stabilito che l’appaltatore resta responsabile dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi 

e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e 

asportazione per manomissione o altre cause, l’appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a 

ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo 

possesso.  

 

Resta infine stabilito che l’impresa nell’eseguire i tracciati dovrà, previi contatti con le 

Amministrazioni interessate effettuare saggi, per verificare l’esistenza nel sottosuolo di eventuali 

servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, 

telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione 

dei lavori.  

L’appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano 

derivare da quanto specificato, nel presente articolo.  

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo 

dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che verranno 

assegnati; trascorsi tali termini, si procederà ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 207/10. Il benestare 

da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall’impresa, non 

esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle 

opere; 

3. l’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere dovrà essere 

affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 

22 Legge 646/1982; 

4. l’adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/08 contempla fra 

l’altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti 

baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici 

sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro; 

Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e compensati con specifico compenso a corpo del presente 

schema di contratto, gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti: 

Spese 

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, 

documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.; 

2. l’anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, che prima 

della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per l’ottenimento, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e 

altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli 
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oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi 

a cura della stazione appaltante prima dell’affidamento. 

3. l’anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento, 

preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed 

analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall’impresa, 

obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari 

tecnici; 

4. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori 

specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da 

costruzione forniti dall’impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e 

ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dall’organo di collaudo per stabilirne 

l’idoneità;  

5. su richiesta della Stazione Appaltante, l’anticipazione delle somme occorrenti per la 

esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto; 

Oneri di conduzione del cantiere 

1. l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere 

alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di 

tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà 

essere disponibile tutta l’energia occorrente per l’alimentazione di tutte le macchine sia 

del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l’impresa 

responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione; 

2. la provvista d’acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell’impresa; 

3. l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e 

demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. 

4. procedere prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta 

specializzata ed all’uopo autorizzata dalla competenti Autorità, alla bonifica, sia 

superficiale che profonda, della intera area di zona sulla quale si svolgono i lavori ad 

essa affidati (sia entro i terreni messi a disposizione dall’Amministrazione per costruzione 

delle opere, sia entro i terreni prescelti dall’impresa per la costruzione delle opere 

provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di 

qualunque specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai 

lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. L’impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte 

le disposizioni che direttamente o tramite l’Amministrazione verranno impartite dalle 

Autorità Militari o Civili in ordine all’entità e alle modalità della bonifica, senza che possa 

al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di sorta. 
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5. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il 

rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione dei lavori e 

all’esercizio delle opere realizzate; 

6. la verifica di tutti i calcoli di stabilità e dei disegni costruttivi delle opere in conglomerato 

cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura. Prima di 

eseguire le singole opere, l’impresa dovrà presentare la suddetta verifica firmata da 

ingegnere di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con ciò 

la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità possa essere 

diminuita dall’esame e dall’approvazione della Amministrazione. La direzione lavori 

fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le verifiche 

suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba 

provocare la sospensione dei lavori.  

La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà 

opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica.  

L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate 

le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per 

definitivo benestare del Direttore dei Lavori; 

7. in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, l’organizzazione di quanto 

necessario per il prelievo dei provini per l’effettuazione dei controlli di accettazione del 

conglomerato, nonché la diligente custodia dei provini dal momento del prelievo – da 

effettuarsi alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che curerà 

l’adeguata etichettatura dei provini – sino alla consegna, sempre a cura dell’appaltatore, 

al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla richiesta di 

effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sarà anch’essa 

predisposta a cura dell’appaltatore, che la sottoporrà alla firma del Direttore dei Lavori; 

8. la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di 

eseguire le singole opere, l’impresa dovrà presentare la verifica degli impianti elettrici 

firmato da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, 

assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale 

responsabilità possa essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della 

Amministrazione.  

La direzione lavori fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere 

presentate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la 

mancanza di essi non debba provocare la sospensione dei lavori.  

La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà 

opportuno ai disegni particolareggiati e di calcoli di verifica.  

L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i 

calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo 
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benestare del Direttore dei Lavori.  

L’impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia 

necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per 

la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 37/08 e 

s.m.i. e dal D.P.R. 547 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in 

particolare dell’apparecchiatura per l’esecuzione della prova di costipazione delle terre 

A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al controllo della 

produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno 

sclerometro Schmidt; 

10. l’impianto in località da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno 

due locali, ad uso personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, arredato, 

illuminata, riscaldata e condizionata a seconda delle richieste della Direzione Lavori; 

11. l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in 

costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati 

lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto 

diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, l’uso 

parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, 

costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la 

Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 

ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi 

di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e 

sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell’Amministrazione comunale, 

dell’Amministrazione Provinciale di Oristano e di altre ditte che lavorano per conto 

dell’Amministrazione; 

12. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere 

provvisorie l’efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte 

esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli 

impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in 

appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovrà 

inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle 

strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi 

pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti all’opera da realizzare, di 

qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell’impresa ogni 

onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché 

autorizzate; 
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13. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali 

interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di 

polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore; 

14. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, sia stampate su 

carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà 

            indicato volta per volta dalla direzione lavori; 

15. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la 

predisposizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico 

dei files in formato dwg (o equivalente) dei disegni esecutivi delle opere realizzate. 

16. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna 

alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di tutti i 

disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e 

dei manuali operativi di eventuali apparecchiature montate. 

17. sono a carico dell’impresa i costi del “test di cessione” effettuati sul materiale fresato 

secondo il metodo riportato nell’allegato n. 3 al Decreto Ministeriale del Ministero 

dell’Ambiente n. 72 del 5 Febbraio 1998 qualora tale materiale debba essere messo a 

disposizione della Stazione Appaltante come materia prima secondaria. 

19 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 

convocazione dell’esecutore. Qualora ci siano ragioni d’urgenza la Stazione Appaltante potrà 

procedere alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla 

legge una volta divenuto esecutivo l’atto di aggiudicazione sottoposto a controllo. Se nel giorno 

fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei 

Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 

termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 

cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è 

escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

20 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 60 (sessanta)  giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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21 SOSPENSIONI E PROROGHE 

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze 

speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione 

dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 

redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 

procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 del D.lgs 12 

aprile 2006, n. 163. 

Si applicano gli artt. 158 e 159 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n° 207/10. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, 

sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le 

domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 

programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una 

situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto all’andamento climatico medio 

nella zona dei lavori. 

22 PENALI IN CASO DI RITARDO 

Ai sensi del comma 3 art. 145 del DPR 207/2010 nel caso di mancato rispetto del termine 

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno per mille) 

dell’importo contrattuale. In ogni caso la stessa penale  non potrà essere complessivamente 

superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

23 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, 

l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo 

dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa. 

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, 

deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con i tempi 

contrattuali di ultimazione. 
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Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. 

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori. 

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previsti dall’art. 132, commi 4 

e 5, e dagli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 

del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 

dell’articolo 37 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163. 

25 ANTICIPAZIONE 

Ai sensi della L. 27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la 

sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento 

degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Il  corrispettivo  per  gli  oneri  

di  sicurezza  del  cantiere  verrà  liquidato  in  misura  proporzionale  ai  lavori contabilizzati. 

 

26 PAGAMENTI IN ACCONTO 

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo 

netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di 

capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il 

recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l’importo di € 15.000,00 

(quindicimila/00 ). 

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, 

in quote proporzionali all’importo netto dei lavori contabilizzati. 
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L’importo per la manodopera sarà liquidato proporzionalmente ai lavori nei singoli S.A.L.. 

Il corrispettivo per le prestazioni richieste all’appaltatore nel settore delle espropriazioni, 

occupazioni e servitù verrà corrisposto, qualora previsto, secondo le modalità riportate nello 

specifico articolo. 

Il pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale 

Ministero Lavori Pubblici. 

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla impresa di sospendere o 

rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al 

pagamento degli interessi secondo quanto disposto dall’art. 30 del Capitolato Generale Ministero 

LL. PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. 

I lavori “a corpo” verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente 

eseguito ed accertato, secondo le tabelle di qualificazione percentuale riportate di seguito. 

Tali tabelle andranno rielaborate in funzione della percentuale di ribasso offerta dall’impresa 

appaltatrice applicata al prezzo a corpo solo sulla parte relativa ai lavori e non sulla parte relativa 

alla manodopera appositamente scorporata.  

 

 
 

 

Per l’emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d’opera avverrà 

secondo quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, con 

le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell’accreditamento in contabilità: 

 

a) Le opere civili: 

� 100% dei lavori eseguiti e contabilizzati a corpo; 

b) Infissi  

� 30% ad avvenuta fornitura a piè d'opera; 

� 50% ad avvenuto montaggio 

� 20% ad ultimazione delle verifiche di rispondenza. 

. 

 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini 

di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto. 

Dall’importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti: 

a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale 

d’Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

LC LAVORI A CORPO 60.159,49€     91,68%

C1 RIQUALIFICAZIONE INFISSI 60.159,49€     100,00%

TOTALE 60.159,49€     100,00% 100,00%
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b) l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, nonché il 

progressivo recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali crediti 

dell’Amministrazione verso l’impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, 

nonché la penalità in cui l’impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari. 

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verrà emesso 

uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della sospensione. 

L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. 

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e 

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 

145/00). Nessun compenso sarà riconosciuto all’impresa per l’impiego di attrezzature e mezzi 

d’opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a 

perfetta regola d’arte. 

L’interesse annuo che verrà riconosciuto all’impresa per somme anticipate di cui all’art. 161 del 

Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente. 

 

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verrà emesso 

uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della sospensione. 

L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. 

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e 

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 

145/00). Nessun compenso sarà riconosciuto all’impresa per l’impiego di attrezzature e mezzi 

d’opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a 

perfetta regola d’arte. 

L’interesse annuo che verrà riconosciuto all’impresa per somme anticipate di cui all’art. 161 del 

Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente. 

27 PAGAMENTI A SALDO 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del 

procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia 

il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 

procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel 

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del 

procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 

l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

L’erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di 

apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 124 del regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e 

dell’art. 141, comma 9 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, stipulata in conformità allo schema tipo 

1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o 

Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. 

28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo precedente, 

per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono 

dovuti gli interessi di mora. 

29 REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, non trova applicazione 

l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica inoltre il 

prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 

percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il 

tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 

2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 

l’ultimazione dei lavori stessi. 

Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 5 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora il prezzo di singoli 

materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in 

diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a 

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, con le 

limitazioni imposte dal comma 7 del medesimo articolo. 



COMUNE DI PORTO TORRES (SS) 
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via 

Porrino” 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 
 

Dott. Ing. Fabio Cambula - SASSARI 

23 

30 VARIAZIONE DEI LAVORI 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti 

in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 

del Capitolato Generale d’Appalto, dagli articoli 45, comma 8, 161 e 162 del Regolamento 

approvato con D.P.R. n° 207/2010 e dall'articolo 132 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.  

31 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del Capitolato 

Generale D.M. n° 145/2000. 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, 

saranno compensati all’impresa ai sensi del Regolamento. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori 

entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo verbale, 

all’accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

c) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 

d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per 

l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore 

o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Frattanto l’appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei 

lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non 

sia eseguito l’accertamento dei fatti. 

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di 

attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Sono a carico esclusivo dell’impresa i lavori occorrenti 

per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e 

durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi 

gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche 

improvvise e straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 
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I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o da mareggiate, quando non siano stati 

ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancando la 

misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, 

esclusa solo quella testimoniale. 

L’impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad 

impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio 

indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da 

eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. 

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed 

apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa 

messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell’impresa per 

qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento 

dell’impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza 

maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l’impresa non avesse 

scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in 

questo ultimo caso l’impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali 

materiali forniti dall’Amministrazione. 

32 OSSERVANZA DI NORME DELL’ENTE FINANZIATORE 

L’impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l’Ente Finanziatore e la 

Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l’Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in 

corso d’opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative. 

L’impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l’Amministrazione Appaltante, la 

cui risoluzione possa portare ad un aumento dell’importo dei lavori, la decisione definitiva in via 

amministrativa è deferita ai competenti Organi dell’Ente Finanziatore. 

33 SUBAPPALTO 

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare l’art. 118 del 

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, gli artt. 107, 109 e 170 del regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e 

ss.mm.ii.. 

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a 

scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di contratto e 

l’osservanza dell’articolo 118 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, come di seguito specificato: 
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a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, è vietato il 

subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere 

speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n° 

207/2010 così come modificato dall’art. 12  comma 1 della legge n. 80/2014, di importo 

superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; 

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 

prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei 

lavori della stessa categoria prevalente; 

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti 

strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento 

approvato con D.P.R. n° 207/2010 così come modificato dall’art. 12  comma 1 della legge 

n. 80/2014, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000,00 

euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono 

essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la 

loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con 

divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa 

categoria; 

d) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al D.P.R. 

n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e 

opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n° 

207/2010 così come modificato dall’art. 12  comma 1 della legge n. 80/2014, indicati nel 

bando di gara, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 

150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in 

possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a 

scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa 

mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati 

come subappaltabili in sede di offerta. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, alle seguenti condizioni:  

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 

ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 

presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 

cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 
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dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 

all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante: 

� la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in 

relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in 

cottimo; 

� una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 

assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 

163; 

� un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, 

positivo ed in corso di validità; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 

10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, 

qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 

l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli 

adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni 

mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e 

cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi 

dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a 

prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia 

accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni 

dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 

giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 

effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i 

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 

100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante 

sono ridotti della metà. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 

subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, 

dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 

appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

� la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza 

trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

� copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma  2, 

lettera c), del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 in coerenza con i piani predisposti 

dall’appaltatore. 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i 

lavori scorporabili. 

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e 

i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o 

di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 

fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito 

regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può 

avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. È fatto 

obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del 

sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 



COMUNE DI PORTO TORRES (SS) 
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank, ospitante la scuola secondaria di I° grado in via 

Porrino” 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 
 

Dott. Ing. Fabio Cambula - SASSARI 

28 

34 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 

ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione 

in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per 

la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 

1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo 

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 

risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 

tenuto il subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 

documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di 

cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati 

correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del 

corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 

documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

35 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Ai 

sensi dell’art. 118, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’appaltatore è obbligato a 

trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 
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36 TABELLONI INDICATIVI 

L’impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 2 

tabelloni di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10 o in materiale plastico, delle dimensioni di 

m 2,50×1,50 m. 

I tabelloni saranno compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della Commissione 

94/342/CEE del 31.05.1994” nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e 

dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni: 

− Ente appaltante; 

− Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte dell’UE, dovrà essere inserita la 

relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori; 

− titolo dell’intervento; 

− importo generale dell’intervento e l’importo di base d’asta; 

− progettista; 

− responsabile del procedimento; 

− direttore dei Lavori; 

− direttore operativo; 

− coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

− coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

− impresa appaltatrice; 

− direttore di cantiere; 

− subappaltatori. 

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori. 

L’impresa si impegna a provvedere all’installazione delle tabelle nella località indicata dal Direttore 

dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità. 

37 CONTROVERSIE 

Ai sensi dell’art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo 

contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al 

raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.  

Ai sensi dell’articolo 239 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 

ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 

contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto 

del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, 
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è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del 

funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il 

R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, per 

la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del D.lgs 12 aprile 

2006, n. 163 e degli articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte così come 

precedentemente descritto, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro del tribunale 

di Sassari ed è esclusa la competenza arbitrale. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 

questioni. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

38 TERMINI PER IL COLLAUDO  

  

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 237 del D.P.R. 

207/2010, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, è emesso dal 

Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla 

ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del D.P.R. 207/2010. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte 

a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici e nel presente 

schema di contratto. 

39 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 

sorta. 
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Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in 

presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 

manutenzione fino al collaudo. 
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