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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione dell’ edificio scolastico Figari, in via Balai,
ospitante la scuola dell’ infanzia.

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO

(Art. 43 del DPR 05 Ottobre 2010 n. 207)
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ABBREVIAZIONI

1

2.

Codicede contratti (decreto legidativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi alavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 dellalegge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblican. 207 del 2010-Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici);

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale -lavori pubblici -19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’ articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
d.P.R. n. 207 del 2010);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall’ articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato X VII, punto 1, letteraii),
allo stesso decreto legidativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266.



Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

1

2.

L’ oggetto dell’ appalto consiste nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

L’intervento € cosi individuato: a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di
Ristrutturazione dell’edificio scolastico Figari, in via Bala, ospitante la scuola dell’infanzia. b)
descrizione sommaria: Lavori di rifacimento dei servizi igienici e delle pavimentazioni interne, opere di
rifiniturainterne . c) ubicazione: Porto Torre, ViaBaai

Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’ appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali I’ appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

L’ esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’ arte e |’ appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione |’ articolo 1374 del codice civile.

Art.2 Corrispettivo dell'appalto

1. L’importo dell’ appalto posto a base dell’ affidamento e definito come segue:

, Costo del personale non Oneri ecosti della sicurezza
Importo a based’asta (a) s0ggetto arib (b) non soggetti a rib © TOTALE APPALTO
IVA esclusa
A misura € 54.242 34 € 21.195,99 € 222542 € 77.663,75

2. L’importo contrattuale corrisponde al’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera @), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’ aggiudicatario in sede di gara,
aumentato degli importi di cui a comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e di cui a
comma 1, lettera c) relativo a costo del personale non soggetti a ribasso.

3. L’importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non € soggetto ad alcun ribasso di gara, a sens dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice del contratti, dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV §4.1.4 del D.Lgs. 81/08.

4. L’importo di cui a comma 1, lettera b) non e soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo

86, comma 3bis del Codice dei contratti ( comma introdotto dall'art. 1, comma 909, |ettera a), legge
n. 296 del 2006, poi cosi sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007 ).

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto

1. |l contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’ articolo 53, comma 4, periodi quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e dell’ articolo 43, comma 7, del regolamento generale.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base ale quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal presente capitolato.

3. 1l ribasso percentuale offerto dall’ aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato atutti i




prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare ale
singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’ articolo 132 del Codice del contratti

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui al'Art.2, comma 1, lettera @), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
al'Art.2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi alegati a presente
capitolato.

Art.4 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, al'articolo 43,
commi 6, 7 e 8, dl'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e al'Art.39 de presente
capitolato, sono indicati nella seguente tabella.

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro
LM LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 11.290,58
TRAMEZZATURE ED INTONACI euro 9.973,16
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 32.898,64
OPERE IN LEGNO euro 11.028,07
OPERE IN FERRO euro 471,09
IMPIANTO ELETTRICO euro 1.081,74
IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO euro 8.695,05

Art.5 Categorie di opere generali e specializzate
1. Ai sens del’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» a predetto
regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:

Lavorazioni e INDICAZIONI
categorie D.P.R. Qualificazione Importo % Prev/scorp. Subapp.
207/2010 obbligatoria
0G1 s € 77.663,75 100,00 % prevalente Max 20%

Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 Interpretazione

1. Incaso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, €& fatta



tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni atraevenienzatrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.7 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il
capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; b) il presente
capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compres i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ad
eccezione di quelli esplicitamente esclus a sensi del successivo comma 3; d) I'elenco dei prezzi
unitari; €) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
a punto 2 dell’alegato XV alo stesso decreto, nonché le proposte integrative a predetto piano di cui
al’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’ articolo 100, comma 5, del Decreto n.
81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui
al'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 96 comma 1 g) del D.Lgs.
81/08; g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: @) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; b) il Codice dei
contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) il regolamento generale approvato
con d.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile; d) il decreto legidativo 9 aprile 2008 n° 81, €) laLegge
Regionale 5/2007 per quanto applicabile.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranel ai rapporti negoziali: @) il computo metrico e il
computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione
del requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori
contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori al'articolo 132 del Codice
dei contratti; c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi
atro loro allegato.

Art.8 Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. 1.La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche del suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. Ai sens dell’articolo 106, comma 2, del regolamento generale, |’ appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni atra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I"immediata esecuzione dei lavori.

3. | collaboratori a qualunque titolo dell’'impresa appaltatrice sono tenuti nello svolgimento
dell’incarico a rispetto in quanto incompatibili degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del
16.04.2013. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del decreto legidlativo 30 marzo 2001 n. 165" in caso di violazione di tali obblighi,
S procedera alla risoluzione del rapporto cosi come previsto all’art. 2 comma 3 del citato D.P.R.
62/2013.



Art.9 Fallimento

1

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.
Qualora |'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice
dei contratti.

Art.10 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio

1

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio s intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora |'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nel modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonche della
mal afede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui a comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 2.Per quanto riguarda
I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, laloro provvista, il luogo dellaloro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, s applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del
Capitolato Generale d'appalto.

Art.12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto



in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi 1.V.A. esclusa. Tultti i termini
di cui a presente capitolato d oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita a Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182

Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE
Art.13 Consegna e inizio lavori

1.

L'esecuzione dei lavori hainizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuars non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell'esecutore.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ala consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della
legge n. 2248 del 1865, degli articoli 153 del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del
Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine di anzidetto é facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalers dellagaranziafideiussoriaal fine del risarcimento del
danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto |'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Art.14 Termini per |'ultimazione dei lavori

1

[l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegnadei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per |'approntamento delle opere necessarie al'inizio di forniture e lavori da
effettuars da atre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
dellafine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Art.15 Proroghe

1

L’ appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non siain grado di ultimarei lavori nel termine
contrattuale di cui all’ Art.14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni primadella scadenza del termine di cui all’ Art.14.

In deroga a quanto previsto a comma 1, larichiesta pud essere presentata anche qual ora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.14, comungue prima di tale scadenza, qualorale
cause che hanno determinato larichiestas siano verificate posteriormente; in questo caso larichiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

Larichiestae presentata al direttore di lavori il quale latrasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
dal proprio parere; qualora larichiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.



4. Laprorogaée concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
dellarichiesta; il R.U.P. pu0 prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore
del lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma2i termini di 30 giorni edi 10 giorni di cui al comma4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a3 giorni; negli stessi cas qualorala proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui al'Art.14, essa ha effetto retroattivo a partire datale ultimo termine.

6. Lamancata determinazione del R.U.P. entroi termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

7. Trovaaltresi applicazione |'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art.16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od atre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’'arte, la direzione dei lavori d'ufficio 0 su segnalazione dell’ appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |' appaltatore; costituiscono circostanze
specidi le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d' opera nel casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti; per le sospensioni di cui a presente articolo nessun indennizzo spetta all’ appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere: a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b)
I’ adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; ¢) I’ eventuale imputazione delle cause ad
una delle parti 0 aterzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o
alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I’ appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’ articolo 165 del regolamento
generae.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
guale s sia formata |’ accettazione tacita; non possoNo essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6.1 verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualorail predetto verbale gli sia stato trasmesso
dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore a quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate e cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari al’ accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresadei lavori € controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso al R.U.P.; e efficace
dalla data della sua redazione; a verbale di ripresa dei lavori s applicano le disposizioni ei cui ai
commi 3e4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il



differimento dei termini contrattuali e pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tral’ammontare dei lavori sospesi e lI'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del lavori di cui all’ Art.19.

Art.17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I’ ordine & trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e a direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I’ ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e a direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. s applicano le disposizioni dell’ Art.16, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque quando superino 6 mes
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la Stazione
appatante pud oppors allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art.18 Penali in caso di ritardo -Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari alo 0.5 per mille dell’importo contrattuale.

Art.19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1

Entro 15 giorni dala stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, |'appatatore
predispone e consegna ala direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, ale proprie scelte imprenditoriali e ala propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
Sl sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario ala miglior esecuzione dei lavori e
in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee a
contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; c) per I'intervento o il coordinamento con autorita,
enti o atri soggetti diversi dala Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o parteci pate dalla Stazione appaltante o



soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendos, in questi
casi, ricondotta la fatti specie alla responsabilita gestional e della Stazione appaltante; d) per |a necessita o
I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici; €) qualora siarichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute
nel cantiere, in ottemperanza al'articolo 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appatante a
verificars delle condizioni di cui a comma 2.

Art.20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o dellaloro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento ale reti tecnologiche necessarie a suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia el ettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ainconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analis e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuai controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) leeventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecause di cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
al’Art.15, di sospensione dei lavori di cui al’Art.16, per la disapplicazione delle penai di cui
al’Art.18, né per I’ eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.21.

Art.21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta.) giorni
naturali consecutivi produce larisoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compierei lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al'Art.18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori



eil termine assegnato dal direttore dei lavori per compierei lavori con lamessain moradi cui @ comma
2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse a completamento del lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonchérivalersi sulla garanziafideiussoria.

Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.22 Lavori a misura

1. Lamisurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per lasicurezza, di cui al'Art.2, comma 1, lettera b), per la parte a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all'eenco allegato a progetto, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Art.23 Lavori a corpo

1. Qualorain corso d’ opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.39 o Art.40, e
per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’ appaltatore, possa essere
definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui a comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I’ utilizzo
del prezzi unitari di elenco, s procede mediante la formazione dei nuovi prezzi a sensi dell’Art.41. Il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato a ribasso d asta, resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti acuna verifica sulla misura o sul vaore attribuito alla
quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I’ esecuzione dell’ eventuale lavoro a corpo s intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare | opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala funzionalitd, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. Lacontabilizzazione dell’ eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione a lavoro



eseguito.

5. La redizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattual e unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per lasicurezza, di cui al' Art.2, comma 1, lettera b),sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzional e a quanto eseguito.

Art.24 Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall'articolo 179 del regolamento generale.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui al'Art.2 , come evidenziati a rigo b) della tabella "B", integrante il
capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art.25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA
Art.26 Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione con modificazioni del
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, € dovuta la
corresponsione obbligatoria in favore dell’ appaltatore di un’ anticipazione del prezzo elevata ad un massimo
del 20% dell’ importo contrattuale dall’ art. 8 comma 3 della Legge n. 11/2015, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’ anticipazione obbliga a pagamento degli interess
corrisposti anormadell’ articolo 1282 codice civile . Il corrispettivo per gli oneri della sicurezza del cantiere
verraliquidato in misura proporzionale ai lavori contabilizzati.

Art.27 Pagamenti in acconto

1. Lerate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sens degli
Art.22 , Art.23 , Art.24 Art.25, a netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e a netto della ritenuta di cui a comma 2, e a netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a eur o 20.000,00 (ventimila).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, daliquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui a comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento
generale, il quale deve recare la dicitura: "lavori atutto il ........................ " con l'indicazione della
datadi chiusura

4. Entro lo stesso termine di cui a comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi dell'articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con I'indicazione della data di emissione.



5.

8.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legidlativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non
dipendenti dall’ appaltatore, s provvede ala redazione dello stato di avanzamento e all’ emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’ importo minimo di cui al comma 1.

In deroga ala previsione del comma 1, qualorai lavori eseguiti raggiungano un importo pari 0 superiore
al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto alo stesso comma 1, ma non superiore a 95%
(novantacingue per cento) dell’importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun stato di avanzamento
guando la differenzatral’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emess siainferiore a 10
% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’ importo residuo del lavori & contabilizzato
nel conto finale e liquidato ai sensi dell’ Art.28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale s
intende I’'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.

Ai sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei
contratti, I’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata: @) al’acquisizione del DURC,
proprio e degli eventuali subappaltatori; b) qualora |’ appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto,
che siano state trasmesse | e fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20
(venti) giorni dal pagamento precedente; ¢) all’ accertamento, da parte della stazione appaltante, che il
beneficiario non siainadempiente al'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari ameno all’importo da corrispondere, con le modalita
di cui a d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso € la
circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita di riscossione delle somme iscritte aruolo.

Art.28 Pagamenti a saldo

1

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque siail suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui @ comma 3 e ale condizioni di cui a
comma4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiestadel R.U.P., entro il termine
perentorio di 10 giorni; se |'appaltatore non firmail conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale s ha come da lui
definitivamente accettato. 11 R.U.P. formulain ogni caso una suarelazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al'Art.27, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sens dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sens
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei
contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 125 del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui @ comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del



certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a) importo garantito ameno pari all'importo
della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. al'aiquota di legge, maggiorato atresi del tasso legale di
interesse applicato al periodo di due anni; b) la ha efficacia dalla data di erogazione dellarata di saldo e
s estingue due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione; ¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schematipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, | appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima cheil certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento dellarataasaldo si applicano le condizioni di cui all’ Art.27, comma 8.

Art.29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interess per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tral'emissione del certificato di pagamento e
il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interess di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, commal, del Codice
dei contratti.

3. |l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme atitolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui a commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere ale proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente a pagamento integrale di quanto maturato; in aternativa, e facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione
in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art.30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento dellarata di saldo in ritardo rispetto a termine stabilito all'Art.28, comma 3, per causa
imputabile all'’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a saldo s



protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli
interess di mora.

Art.31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sens ddl'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codicecivile.

2. Ai sens dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualorail prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori a 10 per cento rispetto a prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si faluogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
10 per cento, ale seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di
importo costituito da: al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, a netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per atri scopi 0 con altri soggetti; a2) eventuali altre
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa; a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una
diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad atri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nel limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) al'infuori di quanto
previsto dallalettera @), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o
maggiori oneri per la stazione appaltante; ¢) la compensazione € determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento a prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente a decreto ministeriale, nelle
guantita accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di
iscrizione di riserve maa semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui a presente comma,
entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del
responsabile del procedimento in ogni altro caso

3. Per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concess dalla Regione, non s applica
I'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando comunque che la
Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento ale
voci di elenco correlate a quel prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato (Art.51 comma 2 Legge
Regionae n°5/2007).

4. Fermo restando quanto previsto a comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, a contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavori a netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, al'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione
dei lavori stessi.

Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.E' prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari a 20 per cento
dell’importo contrattuale. Si applicano gli 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del DPR n. 207/2010



Art.33 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E'vietatalacessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, a sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei
contratti e dellalegge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o0 in copia autenticata, sia trasmesso ala Stazione appaltante prima o
contestualmente a certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art.34 Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono
utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali accesi prezzo banche o presso la societa Poste Italiane
S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, ale commesse pubbliche, comerichiesta dall'art. 3 L. 136/10.

Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35 Cauzione provvisoria

1. Ai sens dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti € richiesta una cauzione provvisoria pari
a 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare a momento della presentazione dell'offerta.

2. Lacauzione provvisoriadi cui @ comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante; b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schematipo 1.1 allegato a predetto decreto, integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui
al'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformita all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera @), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitivanel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 g, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le
imprese raggruppate.

Art.36 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sens dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, dell'articolo 123 del regolamento generale
e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari a 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a
base d'asta in misura superiore a 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore a 20 per cento,
I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente |la predetta misura percentuale.



6.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, alegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui alo schematipo 1.2 alegato a predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui al'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, in conformita all'articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata in originale alla Stazione appaltante
primadellaformale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna al'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalers della garanzia fidelussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori daeseguirsi d'ufficio noncheé per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell'appaltatore di proporre azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui a combinato

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, Sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni a contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art.37 Riduzione delle garanzie

1

Ai sens degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui al'articolo 35 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui al'articolo 36 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali Sia statarilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistemadi qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO 9001:2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui a presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui a presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

[l possesso del requisito di cui al comma 1 é comprovato dall’ annotazione in calce all'attestazione SOA
ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) I'impresa abbia
utilizzato, per la gara e per |I’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore dlall; b) I'impresa siain possesso di attestazione SOA in corso di validita mail possesso del
requisito di cui a comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che



I’impresa abbia gia presentato istanza ala SOA per il relativo aggiornamento; ¢) I'impresa non sia
tenuta a possesso dell’ attestazione SOA.
6. Incasodi avvalimento ai sensi dell’ articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare dellariduzione

di cui a commal, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso dall’ impresa parteci pante
e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Art.38 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1

Ai sens dell'articolo 125 del Regolamento |'appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'amministrazione
aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsias causa
determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti
ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause
di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a 5 per cento della somma assicurata per le
opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
aleore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mes dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, a soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute atitolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mes e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma " Contractors All Risks' (C.A.R.) e deve: @) prevedere una somma

assicurata non inferiore & euro................ooeeunee. , di cui: partita 1) per le opere oggetto del
contratto: euro .......... , partita 2) per le opere preesistenti: euro ............. , partita 3) per
demolizioni e sgomberi euro ............ b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso

di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferioread euro ...........o.ovveevivennn.

Qualorail contratto di assicurazione prevedaimporti o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui a comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili ala Stazione appaltante; b) in relazione all'assicurazione di
responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora |'appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 37, comma
5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcunariserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.



Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.39 Variazione dei lavori

1

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compens all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitu 0 in meno con
I’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’ appalto, dagli articoli 161 e 162 del regolamento .

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’ approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dala legge o dal
regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I’ appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’ esecuzione dell’ opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualoranon vi sia accordo preventivo scritto primadell’inizio dell’ opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti a sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per
cento) delle categorie di lavoro dell’ appalto, come individuate nella tabella di cui al’articolo 5, e che
non comportino un aumento dell’ importo del contratto stipul ato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’ opera e ala sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili @ momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per |’ esecuzione dell’ opera

Savoi cas di cui a commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, |’ adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al’ Art.44 con i conseguenti
adempimenti di cui all’ Art.45, nonché |’ adeguamento dei piani operativi di cui al’ Art.46.

Art.40 Varianti per errori od omissioni progettuali

1

Qualora, per il manifestars di errori od omissioni imputabili ale carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede ala risoluzione del contratto con indizione di una nuova
garaalaquale einvitato |'appaltatore originario.

In tal caso larisoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui a presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo s considerano errore od omissione di
progettazione |'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto del requisiti funzionali ed



4,

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione I'Art.39,comma 7.

Art.41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione del prezzi di cui al'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’Art.3, commi 3 e 4.

Qualoratrai prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sens dell'Art.3 , commi 3 e
4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, s procede allaformazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, conii criteri di cui al'articolo 163 del regolamento generale.

Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI
Art.42 Norme di sicurezza generali

1

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro ein ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Localedi Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per lariduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate a criterio
"incident and injury free".

Art.43 Sicurezza sul luogo di lavoro

1

L'appaltatore e obbligato a fornire al'’Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela al'art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs.
81/08, all'allegato X1l nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

Art.44 Piani di sicurezza

1

L’ appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’ articolo 131, comma 2, lettera @), del Codice dei contratti e all’ articolo
10 del Decreto n. 81 del 2008.

L’ obbligo di cui al comma 1l é esteso altresi ale eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione ai sensi dell’ articolo 44.

Art.45 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza

1

1 L’ appaltatore pud presentare a coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:



a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventual mente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito arilievi
0 prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appatatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’ accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

3. Quaora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei cas di cui a comma l, letteraa), le proposte s intendono accolte; b) nel casi di cui al comma 1,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei cas di cui al comma 1, lettera a), I’ eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in acun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

5. Ne cas di cui d comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.46 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare a direttore dei lavori 0, se nominato, a coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene ale proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,

redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’ articolo 89, comma 1,

lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV a predetto decreto, comprende il

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con

riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’ appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’ Art.47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere
gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’ appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'Art.44.

Art.47 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1.L’ appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tuteladi cui al'articolo 15 del Decreto

n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104
e agli allegati daXV1 a XXV dello stesso decreto.

2.1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV a Decreto n. 81 del 2008, nonché
allamigliore letteratura tecnicain materia.

1. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi



3.

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’ appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili traloro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte e imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’ interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell’ articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’ appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

Parte 9 SUBAPPALTO
Art.48 Subappalto

1

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui al articolo 118 del
Codice del contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell’importo totale dei lavori.

L’ affidamento in subappalto o in cottimo é consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni: @) che |’ appaltatore abbia indicato al’atto dell’ offerta i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso a subappalto o a cottimo € vietato e non pud essere autorizzato; b) che I’ appaltatore
provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’ articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
consorzio; ¢) che I’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, a sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante
che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
ale gare di lavori pubblici, in relazione ala categoria e al’importo del lavori da readizzare in
subappalto o in cottimo; 2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sens degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della
cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; d) che non sussista, nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; atale scopo, qualoral’importo del contratto di subappalto sia superiore ad
euro 154.937,07, I’ appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante |a documentazione necessaria agli
adempimenti di cui allavigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi elottaala
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui
a d.P.R. n. 252 del 1998 ; restafermo che, ai sensi dell’ articolo 12, comma4, dello stesso d.P.R. n. 252
del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e I’ affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; |’ autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal



ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione s intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per |’ affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’ autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: @) ai sensi dell’ articolo
118, comma 4, del Codice dei contratti, |’ appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20 per cento; gli
oneri per lasicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti a prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione; b) nel cartelli esposti all’ esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell’importo dei medesimi; c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale s svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I’ appaltatore, dell’ osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto; d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ appaltatore, devono
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 1) la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione del lavori in
subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 2) copia del piano operativo di sicurezza di
cui al’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli
articoli Art.44 e Art.46 del presente capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e ale societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posain operaei noli
acaldo, se singolarmente di importo superiore a 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione a predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posain opera o il montaggio, puod avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo
al'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art.49 Responsabilita in materia di subappalto

1

2.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per |'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa del
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaltati.

[l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui



al'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dallalegge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto
dasel mesi ad un anno).

Art.50 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appatante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’ appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate. |’ appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comungue entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi |a parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sens dell’articolo 118, comma 6, del decreto legidativo n. 163 del 2006, i pagamenti al
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’ appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei
lavori, sono subordinati all’ acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarita contributiva e
riferitaai lavori subappaltati relativi all’ appalto di cui al presente Capitolato speciae.

3. Qualora I’ appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui a commi 1 e 2, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere ala trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, sospendere I’ erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I’ appaltatore non provveda.

4. Ladocumentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per
lasicurezza daliquidare a subappaltatore.

5. Ai sens dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di |.V.A. relativi ale fatture
quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore principale.

Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.51 Accordo bonario

1. Ai sens dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione Di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore a 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera a sens
dell’articolo 132 del Codice del contratti, il tutto anche ai fini dell’ effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

2. 1l R.U.P. puo nominare una commissione, ai sensi dell’ articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire ala commissione, ove codtituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di



accordo bonario.

3. Laproposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’ appaltatore e
ala Stazione appaltante entro 90 giorni dall’ apposizione dell’ ultima delle riserve. L’ appaltatore a la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

4. Laprocedura puo essere reiterata nel corso del lavori una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte a momento dell’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi a tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’ accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’ emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

6. Ai sens dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche a di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza,
del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. Laproceduradi cui a comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circal’ interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more dellarisoluzione delle controversie I’ appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, nérifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.52 Definizione delle controversie

1. Ovenon s proceda all’ accordo bonario ai sensi dell’ articolo 50 e |’ appaltatore confermi leriserve, trova
applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta al’ autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Olbia ed e esclusa la competenza arbitrale.

3. Ladefinizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e attribuita al procedimento
arbitratale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato
generae d appalto, per quanto applicabili. 1l terzo arbitro con funzioni di presidente € nominato dalle
parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine
perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243
del Codice dei contratti. La sede del collegio arbitrale e quella della stazione appaltante.

4. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine al’ entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
guestioni.

Art.53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appatatore e tenuto al’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’ esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto



nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nellalocalitain cui si svolgono i lavori; b) i
suddetti obblighi vincolano I’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; ¢) e responsabile in rapporto ala Stazione
appaltante dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nel casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli atri diritti della Stazione appaltante; d) € obbligato a regolare assolvimento degli
obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni atro ambito
tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’ appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
oppure ala sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sens dell’articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’ appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento a personale presente in cantiere e verificarne la
effettivaiscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I’ appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri eil personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. Laviolazione degli obblighi di cui @l comma5 comporta |’ applicazione, in capo a datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui a comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffidadi cui al’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.54 Risoluzione del contratto -Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: @) |’ appaltatore
sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al'articolo 3,
dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione



appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di atri soggetti comunque interessati ai lavori, ai
sensi dell’ articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori
riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo
legale, nell’ esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; €) sospensione dei lavori o
mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei
lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziae del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti ale
specifiche di contratto e alo scopo dell’ opera; i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui a Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Art.44 e Art.46 del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal R.U.P. o da coordinatore per la sicurezza; 1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’ accesso al
cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ A.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui al’ articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135,
commal, del Codice dei contratti.

Nei cas di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta al'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenzadei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
frail direttore dei lavori e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d' ufficio,
all’ accertamento di quali di tali materiali, atrezzature e mezzi d’ opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per |’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

[l contratto e risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
S.O.A. pe aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico.

[l contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’ opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’ articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, S rendano necessari lavori suppletivi che eccedano
il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’ accertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede allaliquidazione dei lavori eseguiti, del materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Nel cas di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d asta del
nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d' ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’ asta nell’ appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d' opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle
parti nonché del lavori di ripristino o riparazione, e |’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ appaltatore



inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell’ appaltatore inadempiente: 1) I’ eventuale maggiore
costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appato per il
completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’ aggiudicazione effettuatain origine
all’ appaltatore inadempiente; 2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appato eventuamente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base dasta
opportunamente maggiorato; 3) |’ eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interess per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI
Art.55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito arichiesta scritta dell’ impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione del lavori il direttore dei lavori procede all’ accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicala penale per i
ritardi prevista dall’ apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
al'importo non inferiore aquello del lavori di ripristino.

La Stazione appaltante s riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo |’ accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalladirezione lavori a sensi dei commi precedenti.

Dalladata del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art.56 Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione.
Decorso tale termine, il collaudo s intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mes
dall’ ultimazione del lavori.

Durante I’ esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art.57 Presa in consegna dei lavori ultimati

1

La Stazione appaltante s riserva di prendere in consegna parziamente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I’ ultimazione dei lavori.



2. Qualora la Stazione appatante s avvalga di tale facoltd, che viene comunicata al’ appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compens di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del R.U.P., in presenza dell’ appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non s trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, |’ appaltatore non puod reclamare la consegna ed € dtresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Parte 12 NORME FINALI
Art.58 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’ appalto, al regolamento generale e a presente capitolato,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

f)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore del
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |’ appaltatore non
deve dare corso all’ esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’ articolo
1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, |a recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, 1a
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate aterzi dallo stesso ente appaltante;

I” assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’ esecuzione delle prestazioni dell’impresa a
termini di contratto;

I’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare ameno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione,della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti |e opere da eseguire;



9)

h)

)

K)

P)

a)

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto al’ appaltatore le assistenze ala posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati a materiali e manufatti
suddetti devono essereripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altraimpresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario al’esecuzione dei lavori che la Stazione appatante intendera eseguire direttamente
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dala Stazione appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso |0 sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli alacciamenti
prowvvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I’ esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I” appaltatore s obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi
ale dtre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I"esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenereil relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione del cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione
notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonel spazi ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave,
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione aterzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base a solo costo del
materiale;

I"idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsias
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsias genere e per qualsias causa ale opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore
I’ obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

I”adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire



I"incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico
dell’ appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto ala
direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti divers
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi arete e atri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione a lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle opere e ala conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

Art.59 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore e obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non s presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i
brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo lafirmadi
guesti; ¢) a consegnare a direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative ale lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’ appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle
giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le atre provviste somministrate, per gli eventuali
lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

2. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico 0 magnetico-informatico.
L’ appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Primadell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, |’ appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre ala direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
ale lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, recain modo automatico e non modificabile ladatael’ oranelle quali
sono state fatte le relative riprese.

Art.60 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
Art.61 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art.62 Custodia del cantiere

1. E' acarico e acura dell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori efino alapresain consegna dell’ opera da parte della Stazione appaltante.



Art.63 Cartello di cantiere

1. L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di aimeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui ala Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’ 1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.64 Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa: @) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri
per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permess di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’ esecuzione dei lavori; d) le spese,
le imposte, i diritti di segreteriae letasserelativi a perfezionamento e allaregistrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori sSomme sono comunque
acarico dell’ appaltatore e trova applicazione |’ articolo 8 del capitolato generale d appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli atri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato s intendono I.V.A. esclusa.



