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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'gglL ggC| data Iniziale | data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 2 2 04/05/2015 @ 05/05/2015

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

[En
m
N
N

06/05/2015 @ 07/05/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 08/05/2015 | 08/05/2015
11/05/2015 = 11/05/2015

1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1
1 | 11/05/2015 @ 11/05/2015
1
1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 11/05/2015 @ 11/05/2015

N
m m m m m

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 11/05/2015 @ 11/05/2015

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del

[En
m
[EnN
=

12/05/2015 @ 12/05/2015

cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 | 13/05/2015 @ 13/05/2015
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E |22 30  18/06/2015 | 17/07/2015
Smobilizzo del cantiere 1 E 5 5 | 26/10/2015 @ 30/10/2015

SCAVI, RINTERRI E OPERE DI SOSTEGNO
SCAVI E RINTERRI

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 E 2 2 14/05/2015 @ 15/05/2015
Scavo di shancamento 2 E 1 1  18/05/2015 | 18/05/2015
Scavo a sezione obbligata 2 E 2 2 19/05/2015 @ 20/05/2015
Scavo a sezione ristretta 2 E 1 1 = 21/05/2015 | 21/05/2015
Scavo eseguito a mano 2 E 1 1  22/05/2015 @ 22/05/2015
Risezionamento del profilo del terreno 2 E 2 2 | 25/05/2015 @ 26/05/2015
Rinterro di scavo 2 E 2 2 | 27/05/2015 @ 28/05/2015
OPERE STRUTTURALI
CEMENTO ARMATO
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 E 4 5 | 01/06/2015 @ 05/06/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 E 4 6  04/06/2015 @ 09/06/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 E 3 3 | 10/06/2015 @ 12/06/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 E 5 5 ' 15/06/2015 @ 19/06/2015
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 E 5 5 | 22/06/2015 @ 26/06/2015
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 E 5 5 ' 29/06/2015 @ 03/07/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 E 4 4  06/07/2015 | 09/07/2015
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 E 6 8  10/07/2015 @ 17/07/2015
PREFABBRICAZIONE
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 3 E 5 5  06/07/2015 @ 10/07/2015
MURATURA
Realizzazione di murature esterne 4 E 5 5 | 20/07/2015 @ 24/07/2015
OPERE IN COPERTURA
Formazione di massetto per coperture 4 E 5 5 | 20/07/2015 @ 24/07/2015
Impermeabilizzazione di coperture 4 E 5 5 | 27/07/2015 @ 31/07/2015
Realizzazione di opere di lattoneria 4 E 5 5 ' 03/08/2015 @07/08/2015

OPERE EDILI IN GENERE
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 E 3 3 | 10/08/2015 @ 12/08/2015
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 4 E 2 2 13/08/2015 @ 14/08/2015
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 E 1 1 | 17/08/2015 @ 17/08/2015
Formazione di massetto per esterni 4 E 2 2 18/08/2015 @ 19/08/2015
Posa di pavimenti per esterni 4 E 3 5 | 20/08/2015 @ 24/08/2015
Posa di recinzioni e cancellate 4 E 2 2 | 25/08/2015 @ 26/08/2015
Tinteggiatura di superfici esterne 4 E 2 2 | 27/08/2015 @ 28/08/2015
OPERE IN FACCIATA
Posa di rivestimenti esterni 4 E 1 1  31/08/2015 | 31/08/2015
Posa di serramenti esterni 4 E 1 1 | 01/09/2015 @ 01/09/2015
Realizzazione di tompagnature 4 E 1 1 | 02/09/2015 @ 02/09/2015
Tinteggiatura di superfici esterne 4 E 1 1 ' 03/09/2015 @ 03/09/2015
IMPIANTI
Realizzazione di impianto elettrico interno 5 E |10 14 | 04/09/2015 | 17/09/2015
OPERE DI URBANIZZAZIONE
STRADE
Formazione di rilevato stradale 6 E 1 1  18/09/2015 | 18/09/2015
Formazione di fondazione stradale 6 E 1 1 | 21/09/2015 @ 21/09/2015
Formazione di manto di usura e collegamento 6 E 1 1  22/09/2015 @ 22/09/2015
Cordoli, zanelle e opere d'arte 6 E 1 1 ' 23/09/2015 @ 23/09/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 E 1 1 | 24/09/2015 @ 24/09/2015
Realizzazione di marciapiedi 6 E 2 4 | 25/09/2015 | 28/09/2015
Posa di pali per pubblica illuminazione 5 E 3 3 | 29/09/2015 @ 01/10/2015
SERVIZI E IMPIANTI A RETE
Posa di conduttura elettrica 5 E 3 5 | 02/10/2015 @ 06/10/2015
Posa di conduttura idrica 5 E 2 2 | 07/10/2015 @ 08/10/2015
Posa di speco fognario prefabbricato 5 E 2 2 | 12/10/2015 @ 13/10/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 E 2 2 14/10/2015 @ 15/10/2015
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE
Messa a dimora di piante 6 E 3 3 19/10/2015 @ 21/10/2015
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 6 E 2 2 | 22/10/2015 @ 23/10/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = CANTERIZZAZIONE

2) = MOVIMENTI TERRA

3) = STRUTTURE

4) = OPERE EDILI E FINITURE

5) = IMPIANTI

6) = URBANIZZAZIONI

| = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt
E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese -1 TMese 1 Mese 2 Mese 3 TMese 4 [Mese 5 Mese 6 Mese 7 TMese 8
s1 5 s2 s3 s4 | 6 s7 8 [ s9 [ s10 [ SE [ s12 [ s13 [ s14 [ s15 [ s16 [ 17 [ 18 s19 520 [ s21 [ 522 [ 523 [ s24. 525 [ 526 [ s27 528 529 [ 530 [ s31 532 [ 533 [
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1299 v v
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 pat |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 zi[ll
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g zill
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g a1 |
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g pal |
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferit 19 pal |
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g pal |
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzii 1g pa1 |
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g zll
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallco fisso 22¢ 21 I
Smobilizzo del cantiere 59 z1/[
SCAVI, RINTERRI E OPERE DI SOSTEGNO 19 v v
SCAVI E RINTERRI 11g v -
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29 b7 |
Scavo di sbancamento 1g zll
Scavo a sezione obbligata 29 b2 |
Scavo a sezione ristretta 1g 2l
Scavo eseguito a mano 1g b2 |
Risezionamento del profilo del terreno 29 b2 |
Rinterro di scavo 29 2l
OPERE STRUTTURALI 39g v -
CEMENTO ARMATO g v v
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture infc | 4 g z3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: | 4 g z3
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3ag z3
Lavorazione e posa ferr di armatura per le strutture ine | 5g z3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz | 5 z3
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione sg z3
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio inca.o | 4g z3
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 69 73
PREFABBRICAZIONE 5g v -
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. sg z3
MURATURA 5g v -
Realizzazione di murature esterne 5g 2]
OPERE IN COPERTURA 159 v -
Formazione di massetto per coperture sg 2]
Impermeabilizzazione di coperture 59 24
Realizzazione di opere di lattoneria 5g 24
OPERE EDILI IN GENERE 159 v -
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3g 24
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 29 2]
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19 2]
Formazione di massetto per esterni 29 2]
Posa di pavimenti per esterni 3g 24
Posa di recinzioni e cancellate 29 2]
Tinteggiatura di superfici esterne 29 24
OPERE IN FACCIATA 4g v v
Posa di rivestimenti esterni 19 24
Posa di serramenti esterni 19 2]
Realizzazione di tompagnature 19 24
Tinteggiatura di superfici esterne 19 24
IMPIANTI 109 v v
Realizzazione di impianto elettrico interno 109 by
OPERE DI URBANIZZAZIONE 26g v
STRADE 109 v v
Formazione di rilevato stradale 19 26
Formazione di fondazione stradale 19 26
Formazione di manto di usura e collegamento 19 26
Cordoli, zanelle e opere darte 19 26
Getto in calcestruzzo per opere darte in lavori stradali 19 26
Realizzazione di marciapiedi 29 26
Posa di pali per pubblica illuminazione 3g zs[
SERVIZI E IMPIANTI A RETE 109 v v
Posa di conduttura elettrica 3g zs[
Posa di conduttura idrica 29 zsl
Posa di speco fognario prefabbricato 29 25|l
Pozzetti di ispezione e opere darte 29 sl
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 59 v
Messa a dimora di piante 3g 26
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 29 26

LEGENDA Zona:

71 = CANTERIZZAZIONE

22 = MOVIMENTI TERRA

23 = STRUTTURE

24 = OPERE EDILI E FINITURE

75 = IMPIANTI

26 = URBANIZZAZIONI
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