REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMUNE DI PORTO TORRES (SS)

PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@

Ristruttuazione edificio scolastico Anna Frank,
ospitante la scuola secondaria di primo grado in via Porrino

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO :
CRONOPROGRAMMA

REVISIONI ALLEGATO SCALA
n° MODIFICA DATA CTRL

01 consegna OTTOBRE 2015| FC N CODICE
01

NOTE

Il Progettista: IIR.U.P.: Il Dirigente:
Dott. Ing. Fabio Cambula Dott. Ing. Alessandro Pantaleo Dott. Ing. Claudio Vinci

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZO DEL PRESENTE ELABORATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AUTORI.
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Durata (g):

ID Nome 60,00

1 |Fasidilavoro 59,00

2 | F.01 - ACCANTIERAMENTO 59,00

3 F.01.01 - Collocazione in opera/rimozione di 3,00
cartellonistica di cantiere

4 F.01.02 - Realizzazione/rimozione di recinzione 4,00
di cantiere con paletti in ferro e rete plastificata

5 F.01.03 - Montaggio/smontaggio di ponti su 4,00
cavalletti

6 F.01.04 - Montaggio/smontaggio di ponteggio 6,00
metallico fisso

7 F.01.05 - Montaggio/smontaggio degli elevatori 3,00
e argani a bandiera

8 | F.02 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 9,00

COPERTURA DELLA PALESTRA

9 F.02.01 - Esecuzione 6,00
dell'impermeabilizzazione con guaina
asfalto-bituminosa

10 | F.02.02 - Asporto materiali di risulta (carico, 5,00
trasporto, scarico)

11 | F.03 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 11,00

12 | F.03.01 - Rimozione e montaggio serramenti 5,00
esterni

13 | F.03.02 - Ripresa di intonaci civili a mano 2,00

14 | F.03.03 - Tinteggiature interne e esterne 2,00
manuali

15 | F.03.04 - Asporto materiali di risulta (carico, 2,00

trasporto, scarico)
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Durata (g):
ID Nome 60,00
16 | F.04 - INTERVENTO DI RISPRISTINO DEI 24,00
CORNICIONI

17 | F.04.01 - Rimozione delle parti friabili e 7,00
spazzolatura delle armature esposte

18 | F.04.02 - Trattamento anticorrosivo delle 4,00
armature

19 | F.04.03 - Ripristino dei volumi con malta 5,00
cementizia fibrorinforzata

20 | F.04.04 - Ripresa di intonaci civili a mano 3,00

21 | F.04.05 - Tinteggiature interne e esterne 3,00
manuali

22 | F.04.06 - Asporto materiali di risulta (carico, 1,00

trasporto, scarico)
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