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1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente schema di contratto, al quale €& allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, contiene le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento denominato «Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frank,
ospitante la scuola secondaria di I° grado in via Porrino» nel Comune di Porto Torres (SS).

I lavori sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna; per un importo del 1° stralcio di
€. 100.000,00.

Il presente documento vale anche per I'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti

delle normative vigenti.

2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 86.113,91 (euro ottantaseimilacentotredici/91)
cosi suddiviso:

Importi
A) Importo lordo lavori a corpo e a misura € 82.113,91
Al) Importo lordo lavori a corpo € 60.159,49
A2) Importo lordo lavori a misura € 21.954,42
B1) Importo manodopera non soggetto a ribasso € 26.271,68

Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del
B2) ] N o € 4.000,00
D.Lgs. n° 81/08 e successive modifiche (non soggetti a ribasso)

C) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 55.842,23
B1+B2+C IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO €86.113,91

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera C), cui deve
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, ed aumentato degli importi di cui al comma 1, lettere B1) relativo al costo della manodopera
e B2), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo di cui al comma 1, lettera B1) per le spese relative al costo del personale non &
soggetto a ribasso d’'asta ai sensi del comma 3-bis dell'art. 82 del Codice dei Contratti (DIgs.
163/2006), introdotto dal DI. 21 giugno, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
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L'importo di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del

D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, dell’articolo 100 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ..

3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto € stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs 12 aprile
2006, n. 163.

L’importo del contratto, per la parte a misura, puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo

la quantita effettiva della prestazione, mentre per la parte a corpo, come determinato in sede di

gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantita.

L'elenco prezzi unitari contiene i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di
prestazione. Tali prezzi saranno oggetto di ribasso in sede di gara secondo le modalita stabilite
dalla stazione appaltante.

| prezzi unitari, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132
del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in
economia. A tali prezzi sara applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2,

costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere comprese nell'appalto risultano dagli allegati al contratto.

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso:

interventi di rimozione delle parti pericolanti nel cornicione perimetrale in c.a. e
ristrutturazione delle parti in acciaio e del calcestruzzo. Ripristino dell'intonaco e della

tinteggiatura;

interventi di adeguamento funzionale del sistema di scarico delle acque meteoriche

delle coperture;
sostituzione degli infissi esistenti con nuovi con vetro-camera.

interventi di manutenzione delle facciate esterne mediante intonaco e tinteggiatura;
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" trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto.

La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto esecutivo approvato;

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona
tecnica esecutiva secondo le valutazioni e comunque a insindacabile giudizio della direzione

lavori.

5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto
regolamento cosi come modificato dall’'allegato A del DPR n°® 207 e ss.mm.ii., i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di Opere Generali «OG1 Edifici civili e industriali» , per
un importo di € 86.113,91.

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006 approvato con D.P.R. n° 207/2010 cosi come modificati dall'art 12 della legge n.
80/2014 comma 2, lettera a), [I'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o
nellavviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo, fatto salvo quanto
previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera o |l
lavoro, anche se non € in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 12 della legge n. 80/2014 non possono essere eseguite
direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso
di gara o nella lettera di invito, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o
lavoro, o comunque superiori a €.150.00000 (limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207), relative
alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie
individuate nel medesimo allegato A con I'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS
3,0S 4,0S 5, 0S 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, 0OS13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, 0S34, OS 35. Le predette lavorazioni sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee
di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del
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presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92,
comma 7, del predetto regolamento (divieto di subappalto oltre il 30%).

Nel presente lavoro non sono presenti Opere Specializzate.

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto il vigente Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto
Ministero Lavori Pubblici n® 145 del 19.04.2000 e i piani di sicurezza di cui all'articolo 131,
comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, che per fatto, non saranno allegati, ed i seguenti
allegati del progetto esecutivo:

Il presente Schema di contratto

L'elenco dei prezzi unitari

Il Capitolato Speciale d’appalto

Il Cronoprogramma

Il Piano di sicurezza e coordinamento e allegati;

Il Computo oneri per la sicurezza

Il Piano di Manutenzione

© N o o bk~ w DN RE

Gli elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le
relative relazioni di calcolo.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati di
progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a domanda di
compensi non previsti dal presente schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.lgs 12 aprile
2006, n. 163; il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 approvato con
D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile; il decreto legislativo n. 81 del 2008 e

ss.mm.ii.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.
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Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010,
'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da

apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRE TTORE
DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo

atto di mandato.
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9 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'IMPRESA APPALTATRICE

| collaboratori a qualunque titolo dellimpresa appaltatrice sono tenuti, nello svolgimento
dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del
16/04/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in caso di violazione di tali
obblighi, si procedera alla risoluzione del rapporto cosi come previsto all'art. 2, comma 3, del
citato D.P.R. 62/2013

10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, | SI STEMI E
L’ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli

articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. Tutti i materiali dovranno comunque essere

conformi alle Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, (DM 14 Gennaio 2008).

11 CAUZIONE DEFINITIVA

In conformita all’art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 123 del D.P.R. n° 207/10
'appaltatore dovra costituire la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria redatta
secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particolare secondo lo Schema tipo
1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia

Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.
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12 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

In conformita all'art. 129 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 125 del D.P.R. n° 207/10,
I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, per
responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione.

Detta polizza dovra essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. N. 123 del

12.3.2004, e dovra essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia

Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovra essere comunicata alla

societa assicuratrice a cura dell'appaltatore contraente.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle

opere durante la loro esecuzione”;

— per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere allimporto complessivo di
aggiudicazione dei lavori; I'appaltatore contraente € successivamente tenuto a far aggiornare,
mediante comunicazione alla societa assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi
relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o
variazioni del progetto originario;

- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad
€ 200.000,00 (duecentomila);

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad
€ 50.000 (cinquantamila);

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — *“copertura assicurativa della

responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere™:

— il massimale dovra essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A di
cui sopra, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di €
5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i

danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di

sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo

dovra inoltre prevedere ai sensi dell’art. 125 comma 3 secondo periodo del D.P.R. 207/10, una
garanzia di manutenzione della durata di 12 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi
dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o

rifacimento.
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13 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DElI REGOLAMENTI DEL
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'impresa é soggetta all’osservanza completa delle condizioni stabilite dal D.Igs 12 aprile 2006, n.
163, dalla legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme
del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n° 207/10, dal Capitolato Generale di cui
al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui disposizioni prevarranno su quelle dello schema di

contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformita delle stesse.

14 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRI BUTIVA,
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dellart. 118 comma 6 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, I'appaltatore & tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed &
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L’appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

« una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs.
81/08 nel testo vigente;
copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore entro 30 giorni dall’'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,

deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui

all'art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/08 o eventuali proposte integrative del piano di

sicurezza e di coordinamento.

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite

dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 nel
testo vigente;

= copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

= copia del piano di cui all'art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. .163
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Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera di materiali finiti)

sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio

dei rispettivi lavori:

= un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle
eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 37/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.
81/08 nel testo vigente;
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 nel
testo vigente;
copia del piano di cui all'art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. .163

| lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite

dell'appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori:
= un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle
eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 37/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.
81/08 nel testo vigente.
Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori
debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro
con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative
si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro

instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

15  VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 118, comma 6, del
D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, devono trasmettere alla stazione appaltante periodicamente, con
cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di

emissione dei certificati di pagamento.
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In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati in
occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvedera a richiedere il Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e ad ogni subappaltatore.
Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell’appaltatore o di uno o
pit subappaltatori, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 1643/1967 si procedera rispettivamente ad
una detrazione del 20% del pagamento in acconto ed alla sospensione del pagamento della rata
di saldo, destinando la somma cosi accantonata a garanzia del’adempimento degli obblighi
contributivi. La stazione appaltante comunichera all’appaltatore I'inadempienza accertata e la
conseguente detrazione effettuata, ed avvisera altresi gli enti creditori dell'importo trattenuto e
giacente a loro garanzia.
Sulle somme trattenute I'impresa non avra diritto ad interessi e non potra opporre eccezione
alcuna, né avra titolo ad alcun risarcimento danni.
Il pagamento all'appaltatore del suddetto accantonamento sara effettuato a seguito della
sopraggiunta regolarita contributiva, certificata dagli enti competenti.
Anche ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/00, la stazione
appaltante disporra il pagamento, a valere sulle ritenute e somme accantonate di cui sopra, di
quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate dagli enti competenti, che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di DURC,
I'appaltatore dovra farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedimento

tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

16 NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in
particolare del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone
sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore €& altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le
misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 del decreto legislativo n° 81 del 2008 (con

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato
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XIlI del decreto legislativo n° 81del 2008) e nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

gquanto stabilito nel presente articolo.

17 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare
alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del
D.Lgs. 81/08 nel testo vigente o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere,
costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con
riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per I'esecuzione
prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente
e senza riserve 0 eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi del D.Lgs. n° 81del 2008 e successive e maodifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove
ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

In merito all'accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni
del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Prima della consegna dei lavori I'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i

quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.
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L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

18 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale

approvato con D.P.R. n° 207/2010, nonché a quanto previsto dall'attuazione di tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che risultano a carico dell’'appaltatore e gia compensati
nei prezzi delle lavorazioni, si specifica che :

1. limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri (art. 5 lett. a D.M. 145/00)
contempla fra l'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori
ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.;

2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (art. 5 lett. d D.M. 145/00)
contemplano fra l'altro, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 153 del
D.P.R. 207/10, I'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia
della strada che dei manufatti in genere, che possano occorrere, anche su motivata
richiesta del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di collaudo, compresa la
messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche al
fine della verifica e controllo delle opere, della contabilita e collaudo dei lavori.

Pertanto I'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra sollecitamente eseguire, a
sua cura e spese, e per tutte le opere:
a) rilievo dei manufatti esistenti e riscontro con le tavole di progetto in contraddittorio
con la Direzione Lavori;
b) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:
» dei disegni di rilievo eventualmente modificati;

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante I'esecuzione dei

lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta pero espressamente stabilito

che qualsiasi eventuale verifica da parte del’Amministrazione e dei suoi delegati non sollevera in
alcun modo la responsabilita dell’appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti, unico

responsabile.
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L'appaltatore dovra porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed ogni mezzo di
Cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta
anche stabilito che I'appaltatore resta responsabile dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi
e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e
asportazione per manomissione o altre cause, I'appaltatore & obbligato, a totale suo carico, a
ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo

POSSsesso.

Resta infine stabilito che Iimpresa nell'eseguire i tracciati dovra, previi contatti con le
Amministrazioni interessate effettuare saggi, per verificare I'esistenza nel sottosuolo di eventuali
servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici,
telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione
dei lavori.

L’appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possano
derivare da quanto specificato, nel presente articolo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo
dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di questultima, entro i termini che verranno
assegnati; trascorsi tali termini, si procedera ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 207/10. Il benestare
da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'impresa, non

esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle

opere;

3. 'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere dovra essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art.
22 Legge 646/1982;

4, 'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 81/08 contempla fra

l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti
baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e compensati con specifico compenso a corpo del presente

schema di contratto, gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti:

Spese
1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto,

documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;

2. l'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, che prima
della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per I'ottenimento, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari nonché gli
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oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi
a cura della stazione appaltante prima dell’'affidamento.
l'anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento,
preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed
analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa,
obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari
tecnici;
le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori
specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da
costruzione forniti dall'impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e
ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dallorgano di collaudo per stabilirne
l'idoneita;
su richiesta della Stazione Appaltante, I'anticipazione delle somme occorrenti per la

esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto;

Oneri di conduzione del cantiere

'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere
alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di
tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra
essere disponibile tutta I'energia occorrente per I'alimentazione di tutte le macchine sia
del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando I'impresa
responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;

la provvista d’acqua per i lavori e per ogni altra necessita dell'impresa;

'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
procedere prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta
specializzata ed alluopo autorizzata dalla competenti Autorita, alla bonifica, sia
superficiale che profonda, della intera area di zona sulla quale si svolgono i lavori ad
essa affidati (sia entro i terreni messi a disposizione dal’Amministrazione per costruzione
delle opere, sia entro i terreni prescelti dallimpresa per la costruzione delle opere
provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di
gualunque specie, in modo che sia assicurata 'incolumita di tutte le persone addette ai
lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. L'impresa inoltre € tenuta ad osservare tutte
le disposizioni che direttamente o tramite '’Amministrazione verranno impartite dalle
Autorita Militari o Civili in ordine all’entita e alle modalita della bonifica, senza che possa

al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di sorta.
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lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per |l
rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori e
all'esercizio delle opere realizzate;
la verifica di tutti i calcoli di stabilita e dei disegni costruttivi delle opere in conglomerato
cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura. Prima di
eseguire le singole opere, l'impresa dovra presentare la suddetta verifica firmata da
ingegnere di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con cid
la responsabilita piena ed incondizionata, senza che tale responsabilita possa essere
diminuita dallesame e dall'approvazione della Amministrazione. La direzione lavori
fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le verifiche
suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba
provocare la sospensione dei lavori.
La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterra
opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica.
L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate
le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per
definitivo benestare del Direttore dei Lavori;
in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, I'organizzazione di quanto
necessario per il prelievo dei provini per I'effettuazione dei controlli di accettazione del
conglomerato, nonché la diligente custodia dei provini dal momento del prelievo — da
effettuarsi alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che curera
'adeguata etichettatura dei provini — sino alla consegna, sempre a cura dell’appaltatore,
al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla richiesta di
effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sara anch’essa
predisposta a cura dell'appaltatore, che la sottoporra alla firma del Direttore dei Lavori;
la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di
eseguire le singole opere, Iimpresa dovra presentare la verifica degli impianti elettrici
firmato da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all'’Albo professionale,
assumendo con cio la responsabilita piena ed incondizionata, senza che tale
responsabilita possa essere diminuita dallesame e dall’approvazione della
Amministrazione.
La direzione lavori fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere
presentate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la
mancanza di essi non debba provocare la sospensione dei lavori.
La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterra
opportuno ai disegni particolareggiati e di calcoli di verifica.
L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i

calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo
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benestare del Direttore dei Lavori.
L'impresa si fara inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia
necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per
la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 37/08 e
s.m.i. e dal D.P.R. 547 e successive modificazioni ed integrazioni;
la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in
particolare dell'apparecchiatura per I'esecuzione della prova di costipazione delle terre
A.A.S.H.O. modificata, e di densita in sito; delle apparecchiature relative al controllo della
produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno
sclerometro Schmidt;
limpianto in localita da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno
due locali, ad uso personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, arredato,
illuminata, riscaldata e condizionata a seconda delle richieste della Direzione Lavori;
'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in
costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto
diretto dellAmministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, 'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la
Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
ditte, dalle quali, come dal’Amministrazione appaltante, non potra pretendere compensi
di sorta. Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e
sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dellAmministrazione comunale,
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano e di altre ditte che lavorano per conto
dell’Amministrazione;
tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere
provvisorie I'efficienza e la continuita di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte
esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli
impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in
appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovra
inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la continuita di esercizio delle
strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi
pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti allopera da realizzare, di
qualsiasi utenza o proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico dell'impresa ogni
onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché

autorizzate;
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13. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari norme di
polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

14. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, sia stampate su
carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sara
indicato volta per volta dalla direzione lavori;

15. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la
predisposizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico
dei files in formato dwg (o equivalente) dei disegni esecutivi delle opere realizzate.

16. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna
alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico piu tre copie cartacee di tutti i
disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e
dei manuali operativi di eventuali apparecchiature montate.

17. sono a carico dell'impresa i costi del “test di cessione” effettuati sul materiale fresato
secondo il metodo riportato nell'allegato n. 3 al Decreto Ministeriale del Ministero
dell’Ambiente n. 72 del 5 Febbraio 1998 qualora tale materiale debba essere messo a

disposizione della Stazione Appaltante come materia prima secondaria.

19 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’'esecutore. Qualora ci siano ragioni d'urgenza la Stazione Appaltante potra
procedere alla consegna dei lavori subito dopo I'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla
legge una volta divenuto esecutivo I'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo. Se nel giorno
fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'aggiudicatario &

escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

20 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’'appalto € fissato in 60 (sessanta) giorni naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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21 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostanze
speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 132 del D.Igs 12
aprile 2006, n. 163.

Si applicano gli artt. 158 e 159 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n° 207/10.
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le
domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una
situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto allandamento climatico medio

nella zona dei lavori.

22 PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi del comma 3 art. 145 del DPR 207/2010 nel caso di mancato rispetto del termine
indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0%. (uno per mille)
dell'importo contrattuale. In ogni caso la stessa penale non potra essere complessivamente

superiore al 10% dell'importo contrattuale.

23 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori,

'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo

dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione,
deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con i tempi

contrattuali di ultimazione.
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Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori.

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procedera alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita previsti dall'art. 132, commi 4
e 5, e dagli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163.

Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell'articolo 37 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163.

25 ANTICIPAZIONE

Ai sensi della L. 27 febbraio 2015, n. 11, & dovuta allappaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento
degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Il corrispettivo per gli oneri

di sicurezza del cantiere verra liquidato in misura proporzionale ai lavori contabilizzati.

26 PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori I'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo
netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di
capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente gia corrisposti, e detratto il
recupero progressivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge 'importo di € 15.000,00
(quindicimila/00 ).

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione,

in quote proporzionali allimporto netto dei lavori contabilizzati.
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L'importo per la manodopera sara liquidato proporzionalmente ai lavori nei singoli S.A.L..
Il corrispettivo per le prestazioni richieste all’appaltatore nel settore delle espropriazioni,
occupazioni e servitu verra corrisposto, qualora previsto, secondo le modalita riportate nello
specifico articolo.
Il pagamento degli acconti sara effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale
Ministero Lavori Pubblici.
Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto alla impresa di sospendere o
rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al
pagamento degli interessi secondo quanto disposto dall’art. 30 del Capitolato Generale Ministero
LL. PP., esclusa ogni altra indennita o compenso.
| lavori “a corpo” verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente
eseguito ed accertato, secondo le tabelle di qualificazione percentuale riportate di seguito.
Tali tabelle andranno rielaborate in funzione della percentuale di ribasso offerta dallimpresa
appaltatrice applicata al prezzo a corpo solo sulla parte relativa ai lavori e non sulla parte relativa

alla manodopera appositamente scorporata.

LC |[LAVORI A CORPO € 60.159,49 91,68%
Cl [RIQUALIFICAZIONE INFISSI € 60.159,49 100,00%
TOTALE [ € 60.159,49 100,00% 100,00%

Per I'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d'opera avverra
secondo quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, con

le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell'accreditamento in contabilita:

a) Le opere civili:

. 100% dei lavori eseguiti e contabilizzati a corpo;
b) Infissi

. 30% ad avvenuta fornitura a pie d'opera;

. 50% ad avvenuto montaggio

. 20% ad ultimazione delle verifiche di rispondenza.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini
di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti:

a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale

d’Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
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b) lammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti, nonché il

progressivo recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali crediti

del’Amministrazione verso I'impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo,

nonché la penalita in cui I'impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.
Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione del’Amministrazione Appaltante verra emesso
uno stato di avanzamento qualunque sia I'importo maturato alla data della sospensione.
L'ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque sia il suo ammontare.
I manufatti ed i materiali portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M.
145/00). Nessun compenso sara riconosciuto all'impresa per I'impiego di attrezzature e mezzi
d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a
perfetta regola d’arte.
L’interesse annuo che verra riconosciuto allimpresa per somme anticipate di cui all'art. 161 del

Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verra emesso
uno stato di avanzamento qualunque sia I'importo maturato alla data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque sia il suo ammontare.

| manufatti ed i materiali portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M.
145/00). Nessun compenso sara riconosciuto all'impresa per I'impiego di attrezzature e mezzi
d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a
perfetta regola d’arte.

L'interesse annuo che verra riconosciuto all'impresa per somme anticipate di cui all'art. 161 del

Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

27 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; €& sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. |l responsabile del

procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, € pagata entro 90 giorni dopo
'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
L’erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed & subordinata alla costituzione di
apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 124 del regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e
dell'art. 141, comma 9 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163, stipulata in conformita allo schema tipo
1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o

Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo precedente,
per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono

dovuti gli interessi di mora.

29 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, non trova applicazione
I'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica inoltre il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al
2 per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 5 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, con le

limitazioni imposte dal comma 7 del medesimo articolo.
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30 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pill 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11
del Capitolato Generale d'Appalto, dagli articoli 45, comma 8, 161 e 162 del Regolamento
approvato con D.P.R. n° 207/2010 e dall'articolo 132 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del Capitolato
Generale D.M. n° 145/2000.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati all'impresa ai sensi del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori
entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone processo verbale,

all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) dell'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore
o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Frattanto I'appaltatore non pud, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non
sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occorrenti
per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e
durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi
gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche

improwvise e straordinarie, dei corsi d’'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
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| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancando la
misurazione, I'appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova,
esclusa solo quella testimoniale.

L'impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, € obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da
eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali ed
apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa
messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dellimpresa per
qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento
dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove I'impresa non avesse
scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in
questo ultimo caso l'impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali

materiali forniti dall’ Amministrazione.

32 OSSERVANZA DI NORME DELL’ENTE FINANZIATORE

L’impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra 'Ente Finanziatore e la
Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in
corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

L'impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I'’Amministrazione Appaltante, la
cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via

amministrativa & deferita ai competenti Organi del’Ente Finanziatore.

33 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare I'art. 118 del
D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, gli artt. 107, 109 e 170 del regolamento di cui al D.P.R. 207/10 e
ss.mm.ii..

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di contratto e

I'osservanza dell’articolo 118 del D.Igs 12 aprile 2006, n. 163, come di seguito specificato:
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a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, € vietato il
subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010 cosi come modificato dall’art. 12 comma 1 della legge n. 80/2014, di importo
superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

b) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento
approvato con D.P.R. n° 207/2010 cosi come modificato dall'art. 12 comma 1 della legge
n. 80/2014, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000,00
euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono
essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la
loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con
divieto di frazionamento in pil subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa
categoria;

d) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell'allegato «A» al D.P.R.
n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e
opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n°
207/2010 cosi come modificato dall’art. 12 comma 1 della legge n. 80/2014, indicati nel
bando di gara, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro
150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a
scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa
mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati
come subappaltabili in sede di offerta.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il

cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga
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dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti

all'associazione, societa o consorzio.

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:

. la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Igs 12 aprile 2006, n.
163;

. un Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) del subappaltatore,
positivo ed in corso di validita;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,
qualora limporto del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07,
'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in sequito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30

giorni, ove ricorrano_giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ['autorizzazione si intende concessa a tutti gli

effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i

subappalti o cottimi_di importo _inferiore al 2% dell'importo _contrattuale o di importo inferiore a

100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante

sono ridotti della meta.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2,
lettera c), del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 in coerenza con i piani predisposti
dall'appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i

lavori scorporabili.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e

i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o

di_importo _superiore_a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. E fatto
obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del

sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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34 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile
1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, |'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui &
tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di
cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui sopra non possono eccedere

complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

35 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Ai

sensi_dell’art. 118, comma 3, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'appaltatore & obbligato a

trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a proprio favore, copia delle fatture gquietanzate relative ai pagamenti da esso via via

corrisposti_ai_medesimi_subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate.

28

Dott. Ing. Fabio Cambula - SASSARI



COMUNE DI PORTO TORRES (SS)
“Ristrutturazione edificio scolastico Anna Frankspitante la scuola secondaria di I° grado in via
Porrino”
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - SCHEMA DI CONTRATTO

36 TABELLONI INDICATIVI

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n° 2

tabelloni di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10 o in materiale plastico, delle dimensioni di

m 2,50x1,50 m.

| tabelloni saranno compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della Commissione

94/342/CEE del 31.05.1994" nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e

dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:

- Ente appaltante;

- Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte del’UE, dovra essere inserita la
relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori;

- titolo dell'intervento;

- importo generale dell'intervento e I'importo di base d’'asta;

- progettista;

- responsabile del procedimento;

- direttore dei Lavori;

- direttore operativo;

- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- impresa appaltatrice;

- direttore di cantiere;

- subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovra essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L’impresa si impegna a provvedere all'installazione delle tabelle nella localita indicata dal Direttore

dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilita.

37 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 239 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto

del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro,
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€ necessario il parere dellavvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, per
la definizione delle controversie & esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del D.Igs 12 aprile
2006, n. 163 e degli articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte cosi come
precedentemente descritto, & devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro del tribunale
di Sassari ed € esclusa la competenza arbitrale.
L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

38 TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 237 del D.P.R.
207/2010, il certificato di collaudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione, &€ emesso dal
Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del D.P.R. 207/2010.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici e nel presente
schema di contratto.

39 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di

sorta.
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Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla

manutenzione fino al collaudo.
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