


ID Nome
Durata (g):

60,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fasi di lavoro

F.01 - ACCANTIERAMENTO

F.01.01 - Collocazione in opera/rimozione di 
cartellonistica di cantiere

F.01.02 - Realizzazione/rimozione di recinzione
di cantiere con paletti in ferro e rete plastificata

F.01.03 - Montaggio/smontaggio di ponti su 
cavalletti

F.01.04 - Montaggio/smontaggio di ponteggio 
metallico fisso

F.01.05 - Montaggio/smontaggio degli elevatori
e argani a bandiera

F.02 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 
COPERTURA DELLA PALESTRA

F.02.01 - Esecuzione 
dell'impermeabilizzazione con guaina 
asfalto-bituminosa

F.02.02 - Asporto materiali di risulta (carico, 
trasporto, scarico)

F.03 - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI

F.03.01 - Rimozione e montaggio serramenti 
esterni

F.03.02 - Ripresa di intonaci civili a mano

F.03.03 - Tinteggiature interne e esterne 
manuali

F.03.04 - Asporto materiali di risulta (carico, 
trasporto, scarico)

59,00

59,00

3,00

4,00

4,00

6,00

3,00

9,00

6,00

5,00

11,00

5,00

2,00

2,00

2,00

Settimane  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



ID Nome
Durata (g):

60,00

16

17

18

19

20

21

22

F.04 - INTERVENTO DI RISPRISTINO DEI 
CORNICIONI

F.04.01 - Rimozione delle parti friabili e 
spazzolatura delle armature esposte

F.04.02 - Trattamento anticorrosivo delle 
armature

F.04.03 - Ripristino dei volumi con malta 
cementizia fibrorinforzata

F.04.04 - Ripresa di intonaci civili a mano

F.04.05 - Tinteggiature interne e esterne 
manuali

F.04.06 - Asporto materiali di risulta (carico, 
trasporto, scarico)

24,00

7,00

4,00

5,00

3,00

3,00

1,00

Settimane  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



ID Zona + Rumore

1 Z.01 - EDIFICIO SCOLASTICO

2 Z.02 - PALESTRA

3 Z.03 - AREA DEPOSITO INERTI E MATERIALI

Settimane    Zona   Rumore

78

77 86

86

86

86

89,514969420252

89,514969420252

89,973227937087

89,973227937087

83,514969420252

83,514969420252

80,973227937087

80,973227937087

89,514969420252

89,514969420252

78

77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




